

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

.....

Допълнително споразумение
Към Договор №40 от 28.12.2016г

Днес 29.12 2017г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление:
с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Т.....” №4, Булстат 2016174120145,
т директор инж чл.2 от 33ЛД и РСО- главен счетоводител
чл.2 от 33ЛД ва,, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и
„Полес комерс“ ЕООД, ЕИК 148092963, седалище и адрес на управление:
гр.Варнчик“ №112 А, ет.14, ап.58, представлявано от управител
Конста чл.2 от 33ЛД ов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга
страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№1258/18.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят по договор №40 от 28.12.2016г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за подотдел 92 „ч“ , като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до забава на изпълнението в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходим терен и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до насаждението предмет на настоящото допълнително споразумение.

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел VIII , чл.8.2. от Договор №40 от 28.12.2016г , Заявление с вх.№1258/18.12.2017г. при ТП ДГС Цонево и съгласувателно писмо с рег.индекс №7039/22.12.2017г. на СИДП ДП Шумен страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.За отд.92 „ч“ – срок за сеч и извоз до 30.04.2018г;

1.2..Краен срок на договор №40 от 28.12.2017г- 30.04.2018г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдел 92„ч“ , са посочени в Приложение №2 – неразделна част от настоящото допълнително споразумение и договор №40 от 28.12.2016г.

3. Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по месеци и минимални количества, както следва:

Отдел подотдел	януари 2018г	февруари 2018г	март 2018г	април 2018г	Общо:
92 «ч»	0	0	9	9	18

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №40 от 28.12.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
/ин чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД
/

ИЗПЪЛНИТЕЛ чл.2 от ЗЗЛД
/ Констант