



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №2 от 10.01.2022г

Днес 03.01.2023г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2.„Полес комерс“ ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №1892/22.12.2022г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора , поради лоши атмосферни условия през четвъртото тримесечие на 2022 година , липсата на квалифицирана работна ръка и действието на Заповед №РДГ05-131/05.08.2022г на директора на РДГ Варна, с която се спира извършването на горскостопански дейности в подотделите предмет на сключения договор за периода 15.08.2022- 15.10.2022г поради настъпване на брачния сезон на благородния елен, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №2 от 10.01.2022г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo рег.индекс № 26/03.01.2023г на СИДП ДП Шумен , раздел осми, т.8.2. от Договор №2 от 10.01.2022г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.06.2023г.

- краен срок на договора до 30.06.2023г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023				Общо
		I	II	III	IV	
2203	112"г", 241"о",	150	195	x	x	345

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №2 от 10.01.2022г .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

...../п/.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП