**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП**
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО"**

……..

Допълнително споразумение
Към Договор № 8 от 09.01.2018г.

Днес 01.10.2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

**1.ТП Държавно горско стопанство Цонево**, седалище и адрес на управление: чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД 4, Бул чл.2 от ЗЗЛД представлявано от директор - главен счетоводит чл.2 от ЗЗЛД наричан по-долу накратко **ПРОДАВАЧ** от една страна и от друга

**2. „Еси- лес" ЕООД**, седалище и адрес на управление: чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД представлявано от управител чл.2 от ЗЗЛД наричано по-долу за краткост **КУПУВАЧ**,

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 1231/16.10.2018г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът е заявил желание за промяна в графика за добив и извоз на дървесина по т. 5.2.14 от договора, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия - обилни валежи през третото тримесечие на 2018 г., водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в т.5.2.14 от Договор № 8 от 09.01.2018г. Предвид изложеното, страните се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.5.2.14 от същия, както следва:

| ОБЕКТ № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЯ | | | | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| | 127 м | | | | 27 | **27** |
| 1807 | 165 а | | | | 8 | **8** |
| | 165 б | | | | 213 | **213** |
| | 140 р | | | | 174 | **174** |

2.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

оразумение се състави и подписа в два еднообразни екз на част от Договор № 8 от 09.01.2018г.

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД

ПР( чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

*И*
*Ад*

*Пр*
*ин* чл.2 от ЗЗЛД