



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП ДГС ЦОНЕВО**

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;  
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sdp.bg/>

Допълнително споразумение Към Договор №24 /03.07.2019г.

Днес 31.03.2020г в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: **/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**, представлявано от инж. **/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и **/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**РСО- главен счетоводител, наричано подолу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Вилидж холидейз“ ЕООД, седалище и адрес на управление: **/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**, представлявано от Управител – **/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№515 /31.03.2020 при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по Договор №24 /03.07.2019г.за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №1914, като е изложил следните причини: стагнация на пазара с дървесина за първото тримесечие на 2020 година , както и обявеното извънредно положение със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г на министъра на здравеопазването, представляващо формажорно обстоятелство по смисъла на §1, т.23 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , което представлява безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение на договорните задължения в предвидените за това срокове определени в Договор №24 /03.07.2019г. и допълнително споразумение към него от 30.12.2019г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №24 /03.07.2019г. , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.4.10 от същия, както следва:

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект<br>№ | Отдел, подотдел<br><br>Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЕ |    |     |    | Общо<br><br>общо |
|------------|----------------------------------------|------------|----|-----|----|------------------|
|            |                                        | I          | II | III | IV |                  |

|             |                          |  |      |  |  |             |
|-------------|--------------------------|--|------|--|--|-------------|
| <b>1914</b> | 176а,146з,146л,207б,310а |  | 1713 |  |  | <b>1713</b> |
|-------------|--------------------------|--|------|--|--|-------------|

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 /03.07.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/печат.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/печат.....

инж./заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД//заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/  
...../п/.....

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

*Изготвил:*

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

*Юрисконсулт*

*Одобрил:*

*Инж. /заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/*

*Зам.директор*