



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №04 от 17.01.2019г

Днес 06.07.2020г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. **/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/** в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и Ръководител счетоводен отдел – гл.счетоводител **/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Вилидж холидейз” ЕООД , седалище и адрес на управление: **/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**, представлявано от Управител **/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №837/30.06.2020г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора , поради създалата се епидимологична обстановка, затваряне на големи дървопреработвателни предприятия и влошените икономически условия в страната водещи до стагнация на пазара за реализация на дървесина, включително и за местно население , поради което е невъзможно усвояването на дървесина в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №04 от 17.01.2019г. и допълнително споразумение към него

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo рег.индекс №2969/06.07.2020г на СИДП ДП Шумен , раздел осми, т.8.2. от Договор №04 от 17.01.2019г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 31.12.2020г.

- краен срок на договора до 31.12.2020г.

-срокове и минимални количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Общо
		I	II	III	IV	
1903	20"д"			52	52	104

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №04 от 17.01.2019г .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

.....П.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/