

**Допълнително споразумение
към Договор № 07/10.04.2017г**

Днес 18.12.2017г. в офис с.Цонево, обл.Варна, се сключи настоящото допълнително споразумение между:

1. ТП ДГС „Цонево”, с ЕИИ чл.2 от ЗЗЛД : седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54, представлявано от инж. Росен Колев Русев, в качеството си на директор на Стопанството и Теменужка Петкова - р-л счетов.отдел, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и от друга

2. „Вилидж хол ЕИИ чл.2 от ЗЗЛД : седалище и адрес на управление: гр.Варна чл.2 от ЗЗЛД ЕИИ чл.2 от ЗЗЛД : представлявано от управител / чл.2 от ЗЗЛД по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, за следното:

I.Предмет на споразумението:

На основание общите разпоредби на ЗЗД, раздел девети, чл.9.2 от Договор № 07/10.04.2017г., и Заявление с вх.№ 1221/08.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, с молба за удължаване сроковете за сеч и извоз на дървесина , съответно крайния срок на договора, поради наличие на обективни причини, а именно труден терен, трасета от черни пътища, водещи до невъзможност за достъп до подотделите предмет на договора, страните в дух на взаимно сътрудничество и преговори, се съгласиха на следното изменение на договора:

1.Допуска се удължаване на сроковете за сеч и извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.Относно отд. 53”г”, 253”и”,266”б” срок за сеч и извоз : 30.12.2017г.

1.2.Краен срок на договора – 30.12.2017г.

II. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

III. При неизпълнение на така достигнатите договорености от страна на Купувача, Продавача има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор №07/10.04.2017г.

ПРОДАВАЧ: чл.2 от ЗЗЛД

КУПУВАЧ: чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД