

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”**

.....

Допълнително споразумение  
Към Договор №17 от 13.04.2017г

Днес 29.12......2017 г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

**1.ТП Държавно горско стопанство Цонево**, седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Тренев” Булстат 2016174120145, представлявано от директор инж.Ро чл.2 от ЗЗЛД .. РСО- главен счетоводител Теменужка Петкова,, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2,,Еси- лес“ ЕООД**, ЕИК 200352822, \_\_\_\_\_; на управление: с.Рояк, обл.Варна, представлявано от управител Хв чл.2 от ЗЗЛД Ъбов, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№1290/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят по договор №17 от 13.04.2017г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за подотдел 124 „б“ , като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до забавя на изпълнението в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходим терен и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до насаждението предмет на настоящото допълнително споразумение, включително неблагоприятни климатични условия- обилни валежи през месец ноември 2017 година.

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел VIII , чл.8.2. от Договор №17 от 13.04.2017г , Заявление с вх.№1290/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево и съгласувателно писмо с рег.индекс №7114/29.12.2017г. на СИДП ДП Шумен страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.За отд.124 „б“ – срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;

1.2..Краен срок на договор №17 от 13.04.2017г- 30.09.2018г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдел 124„б“ , са посочени в Приложение №2 – неразделна част от настоящото допълнително споразумение и договор №17 от 13.04.2017г.

3. Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по месеци и минимални количества, както следва:

Отдел подотдел	Януари Февруари март 2018г	Април Май юни 2018г	Юли Август септември 2018г	Общо:
124-б	40	40	41	121

316-д	30	30	37	97
90-к	49	50	50	149
90-м	41	60	60	161
90-ч	60	60	68	188
90-ш	0	0	39	39

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и ~~представлява неразделна~~ част от Договор №22 от 29.08.2017г.

ПРОДАВАЧ чл.2 от ЗЗЛД


/и/

...  
/Г/

чл.2 от ЗЗЛД

КУП.  
/Хю

чл.2 от ЗЗЛД



Из: чл.2 от ЗЗЛД

Ит

Юрисконсу

Одобрил:

Инж. Запр чл.2 от ЗЗЛД

Зам. директ