

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”**

.....

Допълнително споразумение  
Към Договор №22 от 29.08.2017г

Днес 29.12.....2017г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

**1.ТП Държавно горско стопанство Цонево**, седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.”Хр.Трехтефилон” №54, Булстат 2016174120145, представлявано от директор инж.Р чл.2 от ЗЗЛД в и РСО- главен счетоводител Теменужка Петкова, наричан по- дол АВАЧ от една страна и от друга

**2.„Еси- лес“ ЕООД**, ЕИК 200352822, ~~седалище и адрес на управление:~~ с.Рожак, обл.Варна, представлявано от управител Хю чл.2 от ЗЗЛД з, наричан по- долу КУПУВАЧ,

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№1290/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът по договор №22 от 29.08.2017г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за подотдели 316 „д“, 90 „к“, 90 „м“; 90 „ч“ и 90 „ш“ , като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до забава на изпълнението в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходими терени и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до насаждението, предмет на настоящото допълнително споразумение , включително неблагоприятни климатични условия- обилни валежи през месец ноември 2017 година .

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел IX , чл.9.2. от Договор №22 от 29.08.2017г , Заявление с вх.№1290/28.12.2017г. при ТП ДГС Цонево и съгласувателно писмо с рег.индекс №7113/29.12.2017г. на СИДП ДП Шумен страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

- 1.1.За отд.316 „д“ – срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
- 1.2.За отд.90 „к“ – срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
- 1.3.За отд.90 „м“ – срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
- 1.4.За отд.90 „ч“ – срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
- 1.5.За отд.90 „ш“ – срок за сеч и извоз до 30.09.2018г;
- 1.6.Краен срок на договор №22 от 29.08.2017г- 30.09.2018г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдели 316 „д“, 90 „к“, 90 „м“; 90 „ч“ и 90 „ш“, са посочени в Приложение №2 – неразделна част от настоящото допълнително споразумение и договор №22 от 29.08.2017г.

3. Купувачът добива дървесината в срокове и по обем, както следва:

Отдел подотдел	Януари Февруари март 2018г	Април Май юни 2018г	Юли Август септември 2018г	Общо:

316-д	30	30	37	97
90-к	49	50	50	149
90-м	41	60	60	161
90-ч	60	60	68	188
90-ш	0	0	39	39

4. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и ваят между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №22 от 29.08.2017г.

ПРОДАИ чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД

КУ  
/ Хи чл.2 от ЗЗЛД

И  
И  
К

чл.2 от ЗЗЛД

Ос  
Ин  
За