

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”**

.....

Допълнително споразумение  
Към Договор №24 от 30.08.2017г

Днес 29 12 2017г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

**1.ТП Държавно горско стопанство Цонево**, седалище и адрес на управление: с.Цонево Варна, ул.”Хр.Тр” 54, Булстат 2016174120145, п чл.2 от ЗЗЛД директор инж.Р чл.2 от ЗЗЛД в и РСО- главен счетоводител Т „, наричано по-до. **ИЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2.„Полес комерс“ ЕООД**, ЕИК 148092963, седалище и адрес на управление: гр.Варна „Полес комерс“ №112 А, ет.14, ап.58, представлявано от управител Конст чл.2 от ЗЗЛД в, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

1.Предмет на споразумението:

Със Заявление вх.№1272/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят по договор №24 от 30.08.2017г. е заявил желание за удължаване сроковете за сеч и извоз на добита дървесина на временен склад , съответно крайният срок на договора за подотдел 219 „и“ , като е мотивирал искането си с излагане на обективни причини довели до забавя на изпълнението в договорените за това срокове, които не могат да му се вменят във вина, а именно: трудно проходим терен и липса на пътна мрежа, осигуряваща достъп до насаждението предмет на настоящото допълнително споразумение.

1.Във връзка с посоченото , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел VIII , чл.8.2. от Договор №24 от 30.08.2017г , Заявление с вх.№1272/21.12.2017г. при ТП ДГС Цонево и съгласувателно писмо с рег.индекс №7039/22.12.2017г. на СИДП ДП Шумен страните се съгласиха за удължаване крайните срокове за сеч, извоз и крайният срок на договора , както следва:

1.1.За отд.219 „и“ – срок за сеч и извоз до 30.03.2018г;

1.2.Краен срок на договор №24 от 30.08.2017г- 30.03.2018г.

2.Количествата дървесина за добив определени по сортименти и параметри относно подотдел 219„и“ , са посочени в Приложение №2 – неразделна част, от настоящото допълнително споразумение и договор №24 от 30.08.2017г.

3. Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по месеци и минимални количества, както следва:

Отдел подотдел	януари 2018г	февруари 2018г	март 2018г	Общо:
219-и	18	18	18	54

2..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 от 30.08.2017г.

ВЪЗЛОЖИТ  
/ИЕ чл.2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТ  
/Констан. чл.2 от ЗЗЛД

30.08.2017

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД