

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”**

.....

Допълнително споразумение  
 Към Договор № 3 от 04.01.2018г.

Днес 29.06.....2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

**1.ТП Държавно горско стопанство Цонево** седалище и адрес на управление:

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД ” чл.2 от ЗЗЛД 4120145,  
 представлявано от директ чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД СО- главен счетоводител

чл.2 от ЗЗЛД , наричан по- долу накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и от друга

**2.„Полес комерс” ЕООД**, със седалище и адрес на управление:

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД 92963 представлявано от управител наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 618/13.06.2018г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни снеговалежи и валежи през първото тримесечие на 2018г. , водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в т.4.2.15 от Договор № 3 от 04.01.2018г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел VIII , чл.8.2. от Договор № 3от 04.01.2018г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му , страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1 , т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 15.12.2018г.
- краен срок на договора до 15.12.2018г.
- количества дървесина за реализация по тримесечия, както следва :

ОБЕКТ №	Обем към 31.12.2017г.	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
	35з			74		74
1803	209б			11		11
	220а			48	48	96

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VI от договора.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение №2.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 3 от 04.01.2018г.

\_\_\_\_\_

чл.2 от ЗЗЛД

ВЪЗЛ

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

\_\_\_\_\_

чл.2 от ЗЗЛД

\_\_\_\_\_

ИЗП чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Позиция	Отдел, подотдел	Дървесен вид	Сортимент	Прогнозно количество пл.м3	Прогнозно количество пр.м3	Стойност на услугата сеч и извоз лв./м3	Обща стойност лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	8	9
1803	35 з	гбр	Техн.дървесина от дърва	74	123	12,00	1476,00
		<b>Всичко за подотдела</b>			<b>74</b>	<b>123</b>	
	209 б	бл	Трупи за бичене от 18 см до 29 см	9		30,00	270,00
		цр	Трупи за бичене от 18 см до 29 см	2		30,00	60,00
		<b>Всичко за подотдела</b>			<b>11</b>		
	220 а	цр	Трупи за бичене от 18 см до 29 см	9		30,00	270,00
		цр	Средна техн.дървесина	17	28	12,00	336,00
		цр	Дребна техн.дървесина	2	3	12,00	36,00
		цр	Техн.дървесина от дърва	68	113	12,00	1356,00
	<b>Всичко за подотдела</b>			<b>96</b>	<b>144</b>		<b>1998,00</b>
	<b>Всичко обект № 1803.</b>				<b>181</b>	<b>267</b>	

ЗА И:

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД