

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”

.....

Допълнително споразумение
Към Договор № 2 от 04.01.2018г.

Днес 21.12.2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление: /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, представлявано от директор /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/и РСО- главен счетоводител /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричан по- долу накратко **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и от друга

2. „Вилидж Холидейз“ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към АВ-гр. /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, със седалище и адрес на управление: /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 1678/18.12.2018г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина от отдели 161 „и”, 315 „б,,,” съответно крайния срок на договора, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия - обилни валежи, водещи до невъзможност за достъп до насажденията в посочените отдели, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в т.4.2.15 от Договор № 2 от 04.01.2018г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел VIII , чл.8.2. от Договор № 2 от 04.01.2018 г, във връзка с уведомително писмо изх. № 7073/21.12.18 г. на Директора на СИДП ДП - Шумен и при спазване разпоредбите на Закона за горите и Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесината и НГП, страните по него се съгласиха на следното изменение на договора, считано от 15.12.2018 г., относно т. 1.3.1 , т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, по отношение на отдели 161 „и”, 315 „б,,,” както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.06.2019 г.

- краен срок на договора до 30.06.2019 г.

- количества дървесина за реализация по тримесечия, както следва :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1802	161 и		15			15
1802	315 б	300	393	-----	-----	693

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VI от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 2 от 04.01.2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/печат.....
/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/печат.....
/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/

.....
/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ – Гл. счетоводител и РСО/

Изготвил:
/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/

Одобрил:
/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/