

**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВИО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП**  
**ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЦОНЕВО”**

Допълнително споразумение  
 Към Договор № 9 от 10.04.2017г

Днес 31.10.2018 г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

**1.ТП Държавно горско стопанство Цонево** седалище и адрес на управление:

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД  
 представлявано от лиц чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД главен счетоводител

чл.2 от ЗЗЛД наричан по- долу накратко ~~ПРОДАВАЧ~~ от една страна и от друга

**2. „Вилдж Холидейз“ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към АВ-гр.

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД седалище и адрес на управле

представлявано от управител

чл.2 от ЗЗЛД чл.2 от ЗЗЛД

наричано по-долу за краткост, наричан по- долу КУПУВАЧ.

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№ 1287/25.10.2018г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч , извоз и транспортиране на добита дървесина в отдел 109 „б”, съответно – крайният срок на договора, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия - обилни валежи и трудна достъпност до отдела, ограничаваща допълнително възможностите за своевременно изпълнение на договора в тази му част, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина от посочения отдел, в предвидените за това срокове и количества, определени в т.5.2.14 от Договор № 9 от 10.04.2017 г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с уведомително писмо изх. № 5899/26.10.18 г. на Директора на СИДП ДП - Шумен, както и при спазване на чл.51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и НГП, след като е заплатена дължимата в тази връзка стойност на недобитото количество дървесина по фактура № 1500006369 от 30.10.18 г., страните се съгласиха на следното изменение на Договор № 9 от 10.04.2017 г., относно т.1.4, т.1.5 и т.5.2.14 от същия, по отношение на отдел 109 „б”както следва:

- срок за сеч и извоз до 09.04.2019 г. вкл.
- краен срок на договора до 09.04.2019 г. вкл.
- количества дървесина за реализация, както следва :

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел					ОБЩО
		до 31.12.2018г	до 09.04.19 г. вкл.			
1705	109 „б”	200	79	-----	-----	279

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 9 от 10.04.2017 г.

---

чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД
чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД
чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД
чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД		

---

чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД
чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД
чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД	чл.2 от ЗЗЛД