



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП ДГС ЦОНЕВО**

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;  
e-mail: [dgs.conevo@dpshumen.bg](mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg); <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение

Към Договор №02 от 04.01.2018г и допълнителни споразумения към него от  
03.04.2018г; 29.06.2018г; 01.10.2018г. и 21.12.2018г

Днес 30.06.2019г. в с.Цонево, между страните:

**1.ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: /Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от инж. /Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и РСО-главен счетоводител /Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Вилидж Холидейз” ЕООД**, седалище и адрес на управление: /Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

**СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:**

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№978-3/21.06.2019г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора , поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2019г. , водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително намаляване обема на търсенето и продажбата на добита дървесина през първото и второ тримесечие на 2019 година, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №02 от 04.01.2018г и допълнителни споразумения към него от 03.04.2018г; 29.06.2018г; 01.10.2018г. и 21.12.2018г

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №02 от 04.01.2018г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1 , т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.10.2019г.

- краен срок на договора до 30.10.2019г.

- срокове и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2019г.				Общо
		I	II	III	IV	
1802	315 б			393	300	693

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №02 от 04.01.2018г .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...п/печат.....

/Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/

...../п/.....

/Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...п/печат.....

/Заличено на оснвание чл.59 от ЗЗЛД/