



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение

Към Договор №02 от 04.01.2018г и допълнителни споразумения към него от 03.04.2018г; 29.06.2018г; 01.10.2018г; 21.12.2018г и 30.06.2019г

Днес 30.10.2019г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Вилидж холидейз” ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№1585/28.10.2019г. при ТП ДГС Цонево, по изложени от Изпълнителя обективни причини , същия е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора по отношение на подотдел 315-б, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на дървесината в предвидените за това срокове и количества определени Договор №02 от 04.01.2018г и допълнителни споразумения към него .

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo изх.№4993/29.10.2019г. на СИДП ДП Шумен , раздел осми, т.8.2. от Договор №02 от 04.01.2018г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 31.12.2019г.

- краен срок на договора до 31.12.2019г.

-срокове и минимални количества дървесина за реализация, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | Тримесечие 2019г. | | | | Общо |
|---------|--------------------|-------------------|----|-----|-----|------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1802 | 315 б | | | 501 | 501 | |

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №02 от 04.01.2018г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п/печат.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...п/печат.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/