



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №29 от 06.12.2018г и допълнителни споразумения към него от
31.12.2018г; 30.06.2019г

Днес 30.12.2019г. в с.Цонево, между страните:

1. **ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Полес комерс” ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявления с вх.№1725/28.11.2019г. и №1819/23.12.2019г при ТП ДГС Цонево, по изложени от Изпълнителя обективни причини , същия е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора по отношение на подотдел 21-б, поради временно спиране на на сечта и извоза на добитата дървесина до временен склад със Заповед №РД 05-00082/14.08.2019г. на директора на РДГ Варна за периода 15.08.2019г до 15.10.2019г., представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за съевременно извършване на добива и извоза на дървесината в предвидените за това срокове и количества определени Договор №29 от 06.12.2018г и допълнителни споразумения към него .

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,писма изх.№6045/30.12.2019г. и №6072/30.12.2019г на СИДП ДП Шумен , раздел осми, т.8.2. от Договор №29 от 06.12.2018г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 31.03.2020г.

- краен срок на договора до 31.03.2020г.

-срокове и минимални количества дървесина за реализация, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ	ОБЩО
---------	-----------------	-------------------	-------------

		I	II	III	IV	
1819	21 б	145				145

3. На следващо място и на основание разпоредбата на чл.52, ал.8 и ал.9 от Наредба №8 от 05.08.2011г за сечите в горите , издаденото разрешително за сеч за подотдел 21-б се продължава до края на календарната 2019 година.

4.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

5.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №29 от 06.12.2018г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
П.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

Изготвил и съгласувал:
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
Юрисконсулт

Одобрил:
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
Зам.директор