



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №24 от 03.07.2019г

Днес 30.12.2019г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Вилидж холидейз” ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №1794/16.12.2019г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през четвърто тримесечие на 2019г. и преовлажнена почва, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, в частност подотдели 146-з; 146-л; 176-а, 207-б, 310-а; включително намаляване обема на търсенето и продажба на дървесина, стагнация на пазара и липса на квалифицирана работна ръка, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №24 от 03.07.2019г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо изх №6074/30.12.2019г на СИДП ДП Шумен, раздел осми, т.8.2. от Договор №24 от 03.07.2019г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.4.10 от същия, както следва:

- срок за сеч и извоз до 30.06.2020г.
- краен срок на договора до 30.06.2020г.
- срокове и минимални количества дървесина за реализация, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
1914	146з, 146л,176а, 207б,310а;	856	857			1713

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VI от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 от 03.07.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п/печат....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

.....П.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...п/печат...

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

Изготвил и съгласувал:

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

Юрисконсулт

Одобрил:

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

Зам.директор