



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение Към Договор №5 /17.01.2020г.

Днес 31.03.2020г в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/РСО- главен счетоводител, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Полес комерс“ ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител – /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№511 /30.03.2020 при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по Договор №5 /17.01.2020г.за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2001, като е изложил следните причини: стагнация на пазара с дървесина за първото тримесечие на 2020 година , както и обявеното извънредно положение със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г на министъра на здравеопазването, представляващо формажорно обстоятелство по смисъла на §1, т.23 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти , което представлява безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение на договорните задължения в предвидените за това срокове определени в Договор №5 /17.01.2020г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №5 /17.01.2020г. , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ				Общо общо
		I	II	III	IV	
2001	146и, 155б, 156а, 17а, 17в, 209а, 32в		1033	943	942	2918

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №5 /17.01.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../п/печат.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...../п/печат.....

/инж.Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
...../п/.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/