



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №24 от 03.07.2019г

Днес 30.09.2021г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Вилидж холидейз” ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№1289/30.09.2021г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за изменение на договорения график относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация за трето тримесечие на 2021 година, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2021г. месец юни и юли, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително липсата на квалифицирана работна ръка и наложените противоепедимични мерки в страната, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №24 от 03.07.2019г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №24 от 03.07.2019г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т.4.4.10 от същия, както следва:

- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2021г.				Общо
		I	II	III	IV	
1914	176а, 310а,	x	x	x	1178	1178

3..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и допълнителните споразумения към него вкл. и настоящото такова, като при това приложи разпоредбите на гл. VI от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 от 03.07.2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат...

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....

**/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/
...../п/.....**

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИС/АА