



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №24 от 09.09.2021г

Днес 30.09.2021г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и ръководител счетоводен отдел /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Антола 95” ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление вх.№1293/30.09.2021г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за изменение на договорения график относно сроковете и минималните количества дървесина за реализация за трето тримесечие на 2021 година, поради наличие на неблагоприятни атмосферни условия- обилни валежи през второто тримесечие на 2021г. месец юни и юли, водещи до невъзможност за достъп до насажденията предмет на договора, включително липсата на квалифицирана работна ръка, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно изпълнение добива и извоза на дървесина в предвидените за това срокове и количества определени Договор №24 от 09.09.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №24 от 09.09.2021г, и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т.4.2.15 от същия, както следва:

- Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минималните количества дървесина за реализация, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечие 2021г.				Общо
		I	II	III	IV	
2118	119д, 146к, 232ж,	х	х	х	688	688

3..Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора вкл. и настоящото допълнително споразумение, като при това приложи разпоредбите на гл. V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 от 09.09.2021г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...п/печат.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

...../п/.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:п/печат.....

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИС/АА