



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №5 от 15.01.2021г

Днес 31.12.2021г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево , по заместване от (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД), съгласно Заповед **№О-439/16.12.2021г.** на директора на СИДП ДП Шумен и ръководител счетоводен отдел (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Антола 95“ ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Айтос, ул.Дядо Стойно №13 , ЕИК 201425006 , представлявано от Управител (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №1703/17.12.2021г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добита дървесина, съответния крайния срок на договора , поради лоши атмосферни условия през четвъртото тримесечие на 2021 година , липса на квалифицирана работна ръка , вследствие на създалата се епидимологична обстановка, поради което е невъзможно усвояването на дървесина в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №5 от 15.01.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo рег.индекс №6375/23.12.2021г на СИДП ДП Шумен , раздел осми, т.8.2. от Договор №5 от 15.01.2021г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.06.2022г.

- краен срок на договора до 30.06.2022г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2107	295 ж	349	349	-	-	698

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №5 от 15.01.2021г .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/за директор: (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД) / / (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД) - управител/
по заместване, съгласно Заповед №О-439/16.12.2021г.
на директора на СИДП ДП Шумен

.....

(заличено по чл. 59 от ЗЗЛД /

Изготвил и съгласувал:

(заличено по чл. 59 от ЗЗЛД)

Юрисконсулт

Одобрил:

(заличено по чл. 59 от ЗЗЛД)

Зам.директор