



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №3 от 15.01.2021г

Днес 31.12.2021г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД) в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево , по заместване от (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД), съгласно Заповед **№О-439/16.12.2021г.** на директора на СИДП ДП Шумен и ръководител счетоводен отдел (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД), наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Полес комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управление:гр.Варна, бул.Вл.Варненчик №112А, ет.14, ап.58, ЕИК 148092963 , представлявано от Управител (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №1701/16.12.2021г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора , поради лоши атмосферни условия през четвъртото тримесечие на 2021 година , липса на квалифицирана работна ръка , вследствие на създалата се епидимологична обстановка, принудително спиране извършването на сечта и извоза в подотделите предмет на договора през месеците септември и октомври 2021 годинаа по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч , поради което е невъзможно усвояването на дървесина в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършане на добива и извоза на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №3 от 15.01.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo рег.индекс №6521/31.12.2021г на СИДП ДП Шумен , раздел осми, т.8.2. от Договор №3 от 15.01.2021г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се

съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 30.08.2022г.

- краен срок на договора до 30.08.2022г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2102	314з,310с,314г	302	302	303		907

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и ваят между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №3 от 15.01.2021г .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/за директор(заличено по чл. 59 от ЗЗЛД) / / (заличено по чл. 59 от ЗЗЛД) - управител/
по заместване, съгласно Заповед №О-439/16.12.2021г.
на директора на СИДП ДП Шумен

.....

/заличено по чл. 59 от ЗЗЛД /

Изготвил и съгласувал:

(заличено по чл. 59 от ЗЗЛД)

Юрисконсулт

Одобрил:

(заличено по чл. 59 от ЗЗЛД)

Зам.директор

