



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение Към Договор №03/15.01.2021г.

Днес 31.03.2022г в с.Цонево, обл.Варна, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.“Хр.Трендафилов“ №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ - директор на ТП ДГС Цонево и /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ РСО- главен счетоводител, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. „Полес комерс“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със заявление с вх.№465 /29.03.2022 при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по Договор №03 /15.01.2021г.за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2102, поради лоши атмосферни условия през месец януари и февруари на 2022 година , лоша инфраструктура и труден терен , както и липса на квалифицирана работна ръка , вследствие на създалата се епидимологична обстановка, поради което е невъзможно усвояването на дървесина в установените по договора срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №03 /15.01.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №03 /15.01.2021г. , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2022				Общо
		I	II	III	IV	
2102	310с, 314г,314з	х	677	230	х	907

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №03 /15.01.2021г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/
...../п/.....

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИС/АА