



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №31/15.10.2019г

Днес 28.06.2022г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Дърводобив груп“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна.

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.На основание разпоредбата на раздел четвърти, т.4.1.1 от Договор №31/15.10.2019г, с писмо изх.№409-1/17.05.2022г. на ТП ДГС Цонево поради лоши метеорологични условия, довели до преовлажняване на почвата и за опазване и предотвратяване от повреди на горската пътна инфраструктура е спряно транспортирането на заплатената дървесина от подотдел 169“а“ , предмет на договора.

Със Заповед №228/23.06.2022г. на ТП ДГС Цонево, считано от 24.06.2022г е разрешено транспортирането на заплатената дървесина от отд.169 „а“ при спазване на договорените срокове, съгласно разпоредбата на т.4.4. от Договор №31/15.10.2019г .

С оглед обстоятелството, че транспортирането на приетата и заплатена дървесина е временно спряно без наличие на вина от страна на Купувача, то са налице основанията за удължаване крайният срок на сключения договор , определен до 30.06.2022г., съгласно допълнително споразумение от 31.12.2021г към договор №31/15.10.2019г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2., раздел четвърти, т.4.1.1 от Договор №31/15.10.2019г., и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно разпоредбата на раздел първи т.1.5 от същия, както следва:

-краен срок на договора: 10.07.2022г

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Купувача, Продавачът ще приложи разпоредбите на раздел V , в частност т.5.3.3. от договора с всички произтичащи от това неблагоприятни последици.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №31/15.10.2019г.

ПРОДАВАЧ: /подписано и заличено/ КУПУВАЧ: /подписано и заличено/
/директор:/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД//Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

PCO-гл. счетоводител: /подписано и заличено/
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП