



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №8 от 18.01.2021г

Днес 30.06.2022г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО- главен счетоводител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна и

2. „Лесо 2020“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от Управител /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **КУПУВАЧ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №872/23.06.2022г. при ТП ДГС Цонево, Купувачът е заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и извоз до временен склад и транспортиране на добитата дървесина, съответния крайния срок на договора , поради лоши атмосферни условия през второто тримесечие на 2022 година довели до невъзможност за усвояването на дървесината в установените по договорите срокове, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Купувача за своевременно извършване на добива , извоза и транспортирането на добитата дървесина в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №8 от 18.01.2021г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,пismo рег.индекс №3957/30.06.2022г на СИДП ДП Шумен, раздел девети, т.9.2. от Договор №8 от 18.01.2021г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.4.2, т.1.5 и т.5.2.14 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 20.12.2022г.

- краен срок на договора до 20.12.2022г

-Купувачът изпълнява договора по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2104	23”а”, 23”б”, 76”г”	х	х	220	219	439

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел VII от договора.

5. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила след изпълнение от страна на Купувача на изискванията на чл. 51, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №8 от 18.01.2021г .

ПРОДАВАЧ:.....п/печат.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

КУПУВАЧ:.....п/печат.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

...../п/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП