

СПОРАЗУМЕНИЕ

За прекратяване на Договор № 3/15.01.2021г.
За възлагане на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево

Днес 16.09.2022 г., в с.Цонево, обл. Варна, се **сключи настоящото Споразумение** между:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, ЕИК: 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево и /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/– РСО- главен счетоводител, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2.„Полес комерс” ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, представлявано от /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

1.С договор № 3/15.01.2021г. Възложителят е възложил на Изпълнителя извършване на дейността по ползване на дървесина в горски насаждения, намиращи се в държавни горски територии от Обект № 2102, отдели: 314з, 310с, 314г,243а,243г в района на дейност на ТП ДГС Цонево, с предмет на изпълнение: „Добив на дървесина– сеч, разкрояване на сортименти по БДС, извоз до временен склад рампиране на добитата дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“ съгласно Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите, от годишния план за ползване от 2021 г. от горски насаждения, разположени ДГТ в района на дейност на ТП „ДГС Цонево“, с краен срок 30.12.2021г.

С допълнителни споразумения към договора крайният срок за извършване на възложената дейност е удължен до 30.08.2022г.

По отношение на подотдели 243а,243г възложените дейности са извършени и са съставени протоколи за освидетелстване на сечище №№0632671/08.01.2022г. , №0632660/08.01.2022г.

По отношение на подотдели 314з, 314г възложените дейности са извършени и са съставени протоколи за освидетелстване на сечище №№0655751/02.09.2022г. , №0655753/02.09.2022г.

По отношение на подотдел 310с е установено следното:

Със Заявление с вх № 1174/22.08.2022г. при ТП ДГС Цонево , Изпълнителят е изложил мотиви, че възложените дейности в отдели: 314з, 314г,243а,243г са извършени, но е налице техническа невъзможност за извеждане на сечта в подотдел 310с, поради което е отправил предложение за прекратяване на договора.

Във връзка с подаденото заявление, със Заповед № 354/24.08.2022г. на директора на ТП ДГС Цонево е определена комисия , която в присъствие на представител на Изпълнителя е извършила проверка и съставила протокол от 29.08.2022г. с констатации, че изложените обстоятелства в заявлението са основателни и възложената дейност в подотдел 310с не може да бъде извършена.

Предвид изложеното, на основание Заявление с вх № 1174/22.08.2022г. при ТП ДГС Цонево, Протокол от 29.08.2022г., писмо изх. №5685/16.09.2022 г. на СИДП ДП гр. Шумен, протокол за освидетелстване на сечище

№0655749 от 02.09.2022г, страните постигнаха взаимно съгласие за прекратяване на договор № 3/15.01.2021г. поради изпълнението му, без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи.

След подписване на настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълния размер на внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор № 3/15.01.2021г за възлагане на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Директор на ТП ДГС Цонево: ...n/печат.... Управител: ...n/печат.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

PCO-главен счетоводител:/n/.....
/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/

ИС/ЗП