



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №22 от 29.07.2022г

Днес 30.09.2022г. в с.Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, регистрирано към АВ – гр. София с Булстат: 2016174120145, представлявано от инж. заличено чл.59 от ЗЗЛД в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево и РСО-главен счетоводител заличено чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Бари-транс“ ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Смолян, л.Тракия №18, ЕИК 112648657 , представлявано от Управител заличено чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна:

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР:

I.Предмет на споразумението:

1.Със Заявление №1415/30.09.2022г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график по сключения Договор №22 от 29.07.2022г за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2214, поради настъпване на брачния сезон на благородния елен и издаване на Заповед №РДГ05-131/05.08.2022г на директора на РДГ Варна , с която се спира извършването на горскостопански дейности в подотделите предмет на сключения договор за периода 15.08.2022- 15.10.2022г , довело до невъзможност за усвояване на дървесината в установените по договора срокове и представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества, определени в Договор №22 /29.07.2022г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , Заявление №1415/30.09.2022г. при ТП ДГС Цонево, раздел осми , т.8.2. от Договор №22 от 29.07.2022г , и при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т.4.2.15 от същия, както следва:
-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

ОБЕКТ №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2214	139в,68г,38л,117т	x	x	x	1773	1773

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №22 от 29.07.2022г .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п.....

/ директор: заличено чл.59 от ЗЗЛД /

.....П.....

/заличено чл.59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....

/ заличено чл.59 от ЗЗЛД - управител/

Изготвил:

заличено чл.59 от ЗЗЛД

Одобрил:

заличено чл.59 от ЗЗЛД