



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП ДГС ЦОНЕВО**

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;  
e-mail: [dgs.conevo@dpshumen.bg](mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg); <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение  
Към Договор №37 от 10.08.2023г

Днес 29.09.2023г. в с.Цонево, между страните:

**1.ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Бари- транс“ ЕООД** , седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул.Тракия №18, ЕИК 112648657 , представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I.Предмет на споразумението:

1. Със заявление вх. №1362/26.09.2023г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2319, поради настъпили обективни обстоятелства- трудна икономическа обстановка в страната през 2023 година и липса на търсене и предлагане на дървен материал, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №37 /10.08.2023г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение , с цел опазване и предотвратяване от бърза развала на дървесината в случай, че същата е добита и липсва пазар за реализацията ѝ , на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите , раздел осми , т.8.2. от Договор №37 /10.08.2023г. . при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023				Общо
		I	II	III	IV	
2319	75в, 76б, 77б	x	x	x	1254	1254

3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №37 /10.08.2023г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...п/печат.....  
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....п/печат.....  
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

...../п/.....  
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

*ИС/ЗП*