

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №24 от 30.06.2023г

Днес 29.09.2023г. в с. Цонево, между страните:

1. ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. Трендафилов №54, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Полес комерс“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик №112А, ет.14, ап.58, ЕИК 148092963, представлявано от Управител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1. Със заявление вх. №1359/26.09.2023г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2316, поради настъпили обективни обстоятелства- въведени мерки за ограничаване на работния процес на открито и прекратяване на работа в най-горещите часове на деня през месеците юли и август на 2023 година, с оглед намаляване на риска за здравето и безопасността на работещите, довело до невъзможност за усвояване и извозване на временен склад на добитата дървесина в установените срокове по сключени договори с ТП ДГС Цонево, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №24 /30.06.2023г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №24 /30.06.2023г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2023				Общо
		I	II	III	IV	
2316	231е, 269б, 28з, 28и, 4а	х	х	х	1065	1065

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №24 /30.06.2023г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п.....
заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД
.....П.....
заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....
заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД