

## СПОРАЗУМЕНИЕ

За прекратяване на Договор №3/10.01.2022г.  
За възлагане на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево

Днес 09.01.2024 г., в с. Цонево, обл. Варна, се сключи **настоящото Споразумение** между:

**1.ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. Трендафилов №54, ЕИК: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от инж. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД РСО- главен счетоводител, наричано по-нататък за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

**2.„Полес комерс” ЕООД**, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик №112А, ЕИК 1 заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, за следното:

1.С договор №3/10.01.2022г. Възложителят е възложил на Изпълнителя изпълнението на дейности в Обект №2208, отдел: 33б, с предмет на изпълнение: „Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Цонево“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесината“, с краен срок 15.12.2023г.

Със Заявление с вх № 1725/04.12.2023г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят посочил, че предвиденото количество за сеч в отдел: 33б е в размер на 938 пл.куб.м. Съгласно издадено позволително за сеч през 2022 година са добити 531 пл.куб.м. След съставен протокол за освидетелстване на сечище №678670/30.12.2022г е издадено писмено позволително за сеч №0707170 от 17.01.2023г за 407 пл. куб.м. дърва. По така издаденото позволително за сеч са добити 137 пл.куб.м., като за оставащите 270 пл.куб.м., сечта не е извършена поради лоши теренни условия - стръмен терен, довело до невъзможност за достъп на техника, както и представляващо опасност за живота на и здравето на наетите правоспособни лица, поради което е отправил предложение за прекратяване на договора.

Във връзка с подаденото заявление, със Заповед №702/18.12.2023г. на директора на ТП ДГС Цонево е определена комисия, която в присъствие на представител на Изпълнителя е извършила проверка и съставила протокол от 19.12.2023г. с констатации, че изложените обстоятелства в заявлението са основателни и възложената дейност в подотдел 33б частично не може да бъде извършена.

Предвид изложеното, на основание Заявление с вх. №1725/04.12.2023г. при ТП ДГС Цонево, Протокол от 19.12.2023г., Протокол за освидетелстване на сечище №0744351 от 09.01.2024г и разпоредбата на раздел шести, т.б.1.2 от договора, страните постигнаха взаимно съгласие за прекратяване на договор №3/10.01.2022г., без да си дължат взаимни престации и плащане на неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи.

След подписване на настоящото споразумение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** пълния размер на внесената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение на договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор №3/10.01.2022г за възлагане на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево.

### **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Директор на ТП ДГС Цонево:.....п.....  
заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

### **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Управител:.....п.....  
заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

РСО-главен счетоводител:.....п.....  
заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД