



**МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**ТП ДГС ЦОНЕВО**

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;  
e-mail: [dgs.conevo@dpshumen.bg](mailto:dgs.conevo@dpshumen.bg); <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение  
Към Договор №53 от 31.10.2023г

Днес 28.06.2024г. в с. Цонево, между страните:

**1. ТП ДГС Цонево**, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. Трендафилов №54, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

**2. „Шери Ю“ ЕООД**, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1. Със заявление вх. № 969/11.06.2024г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване срока за сеч и извоз, съответно крайния срок на договора за обект № 2331, отдели 27з, 62д, поради настъпили обективни обстоятелства- лоши климатични условия, водещи до труден достъп до насажденията включени в обекта, обстоятелства които възпрепятстват своевременното изпълнение на възложените с договора дейности, представляващо без виновна невъзможност от страна на Изпълнителя за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №53 /31.10.2023г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №53 /31.10.2023г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на изменение на договора, относно т.1.3.3, т. 1.3.3 и т. 4.2.15 от същия, както следва:

-удължава се крайния срок за сеч и извоз до 20.12.2024г

- удължава се крайния срок на договора до 20.12.2024г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година				Общо
		I	II	III	IV	
2331	27з, 62д			545	530	1075

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №53 /31.10.2023г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.....  
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п/печат.....  
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

...../п/.....  
/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/

*ИС/ЗП*