



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №36 от 02.08.2024г

Днес 30.09.2024г. в с. Цонево, между страните:

1. ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. Трендафилов №54, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД зам.директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Бари -транс“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. Тракия №18, ЕИК 112648657, представлявано от управител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1. Със заявление вх. №1595/19.09.2024г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2436, поради липсата на условия за пазар и реализация на добитата дървесина, с оглед запазване на качествата и предотвратяване на похабяването ѝ, както и обстоятелството че договорът е сключен във вече отпочналото трето тримесечие на 2024 година, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №36 /02.08.2024г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №36 /02.08.2024г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

| Обект № | Отдел, подотдел | ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година | | | | Общо |
|---------|----------------------|------------------------|----|-----|------|------|
| | | I | II | III | IV | |
| 2436 | 21д, 203л, 204б,233н | | | | 2031 | 2031 |

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и споразуменията към него вкл. и настоящия такъв, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №36 /02.08.2024г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п.....

/ заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....

/ заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /

Оправомощен съгласно
заповед № О-532/26.09.2024г.
на Директора на СИДП ДП Шумен

.....П.....

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /

Изготвил:.....п.....

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД *Юриконсулт*