



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №1 от 05.01.2024г

Днес 30.06.2025г. в с. Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-главен счетоводител . заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Самотино хънтинг“ ЕООД , седалище и адрес на управление: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, ЕИК 103606353 , представлявано от управител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1.Със заявление вх. №807/25.06.2025г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване срока за сеч и извоз на маркирана дървесина, както и крайният срок на договора, поради настъпили обективни обстоятелства- продължително влошени и неблагоприятни метеорологични условия през месец април – май 2025 година , както и липсата на пазар на дървесина , което възпрепятства своевременното изпълнение на възложените с договора дейности , представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №1 /05.01.2024г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. индекс №3829/30.06.2025г. на СИДП ДП Шумен и раздел осми, т.8.2. от Договор №1 /05.01.2024г. , при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и 4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 31.12.2025г.

- краен срок на договора до 31.12.2025г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 година в пл. куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
2412	116д, 29м, 50б			133	133	266

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №1 /05.01.2024г..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/ директор: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /
чл.59 от ЗЗЛД /

.....

/ заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ заличено на основание

Изготвил:п.....

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Одобрил:п.....

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД