



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №33 от 02.08.2024г

Днес 30.06.2025г. в с. Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД и на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Полес комерс“ ЕООД, седалище и адрес на управление: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, ЕИК 148092963, представлявано от управител заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1.Със заявление вх. №789/24.06.2025г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за удължаване срока за сеч и извоз на маркирана дървесина, както и крайният срок на договора, поради настъпили обективни обстоятелства- продължително влошени и неблагоприятни метеорологични условия през месец април – май 2025 година, както и липсата на пазар на дървесина, което възпрепятства своевременното изпълнение на възложените с договора дейности, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №33 /02.08.2024г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, писмо рег. индекс №3829/30.06.2025г. на СИДП ДП Шумен и раздел осми, т.8.2. от Договор №33 /02.08.2024г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 1.3.1, т.1.3.3 и 4.2.15 от същия, както следва:

-срок за сеч и извоз до 31.12.2025г.

- краен срок на договора до 31.12.2025г

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 година в пл. куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
2438	218в, 29з, 29к, 77ж			480	473	953

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №33 /02.08.2024г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п.....

/директор: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/
ЗЗЛД /

.....П.....

/заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....

/ заличено на основание чл.59 от

Изготвил: ...п.....

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД

Одобрил: ...п.....

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД