



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО

Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; <http://dgsconevo.sidp.bg/>

Допълнително споразумение
Към Договор №3 от 10.01.2025г

Днес 30.06.2025г. в с. Цонево, между страните:

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: заличено на основни чл.59 от ЗЗЛД, Булстат 2016174120145, представлявано от инж. заличено на основни чл.59 от ЗЗЛД, в качеството ѝ на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител заличено на основни чл.59 от ЗЗЛД,, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

2. „Болкан трейджър“ ЕООД, седалище и адрес на управление: заличено на основни чл.59 от ЗЗЛД,, ЕИК 200700257, представлявано от управител заличено на основни чл.59 от ЗЗЛД,, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна се подписа настоящото споразумение за следното:

I. Предмет на споразумението:

1.Със заявление вх. №806/25.06.2025г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил желание за промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево в обект №2503, поради настъпили обективни обстоятелства- продължително влошени и неблагоприятни метеорологични условия през месец април- май 2025 година, както и липса на пазар на дървесина, което възпрепятства своевременното изпълнение на възложените с договора дейности, представляващо безвиновна невъзможност от страна на Изпълнителя за извършване на добива и извоза на добитата дървесина до временен склад в предвидените за това срокове и количества определени в Договор №3 /10.01.2025г.

2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел осми, т.8.2. от Договор №3 /10.01.2025г, при спазване разпоредбите на Закона за горите и нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от същия, както следва:

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 година в пл. куб.м.				Общо
		I	II	III	IV	
2503	301б, 30д, 332а, 347л			450	351	801

3. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

4. При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на основния договор и настоящото споразумение, като при това приложи разпоредбите на раздел V от договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор №3 /10.01.2025г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п.....

/ директор: заличено на оснавние чл.59 от 33ЛД,
от 33ЛД,/

.....П.....

/ заличено на оснавние чл.59 от 33ЛД,/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п.....

/ заличено на оснавние чл.59

Изготвил:..п.....

заличено на оснавние чл.59 от 33ЛД,

Одобрил:.....п.....

заличено на оснавние чл.59 от 33ЛД,