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Допълнително споразумение 

Към  Договор № 7  от 09.01.2018г. 

 

        Днес 31.12.2018г. в с.Цонево, обл.Варна, между страните: 

        1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, седалище и адрес на управление: 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, представлявано от директор /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/и 

РСО- главен счетоводител  /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричан по- долу накратко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга 

       2. „Еси- лес“ ЕООД,  седалище и адрес на управление: /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, 

представлявано от управител /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ,,  

 

СЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ ОСНОВНИЯ ДОГОВОР: 

            І.Предмет на споразумението:  

            1.Със Заявление вх.№ 1648/17.12.2018г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят  е 

заявил желание за удължаване крайният срок за сеч и  извоз до временен склад на 

добита дървесина от отдел 127 „к“, съответно крайния срок на договора, поради 

наличие на неблагоприятни метеорологични условия и трудно достъпен терен, водещи 

до невъзможност за достъп до насажденията в посочения отдел, представляващо  

безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя за своевременно изпълнение 

добива и извоза на дървесина в предвидените за това  срокове и количества  определени 

в  т.4.2.15 от Договор № 7  от 09.01.2018г. 

           2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение, на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите, раздел VIII , 

чл.8.2. от Договор № 7 от 09.01.2018г, и съгласувателно писмо изх. № 7018/20.12.2018 

г. на СИДП – ДП Шумен, страните се съгласиха на следното изменение на договора , 

относно т. 1.3.1 , т.1.3.3 и т.4.2.15 от същия, както следва: 

          -срок за сеч и извоз до 30.06.2019г. 

          - краен срок на договора до 30.06.2019г. 

          - количества дървесина  за реализация по тримесечия, както следва : 

 

ОБЕКТ № 
Отдел, подотдел 

тримесечия 

OБЩО I  II 

  1801 127 „к”   36 ----- ------ 36 

 
 

        3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване. 

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договора и анексите към него вкл. и настоящия 

такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел VI от договора.    

 



 

        Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 7 от 09.01.2018г. 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....../п/печат...........                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:....../п/печат.......... 

                  

 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/                                               /Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 

          

 

            ........................                                                                             

/Теменужка Петкова РСО- главен счетоводител  / 

 

 

 

 
Изготвил: 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

Одобрил: 

/Заличено по чл.2 от ЗЗЛД/ 
Зам.директор 

 

 


