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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №28  от 08.09.2022г  

 

 

        Днес 29.09.2023г. в с.Цонево, между страните: 

 

        1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54, Булстат   2016174120145, представлявано от инж. /Заличено 

на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството й на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-

главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Самотино хънтинг“  ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се подписа 

настоящото споразумение за следното: 

 

       І. Предмет на споразумението:  

       1.Със заявление вх. №1368/27.09.2023г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е 

заявил желание за  промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на 

ТП ДГС Цонево в обект №2219, поради наличие на обективни обстоятелства- труден 

достъп до подотделите предмет на договора и липса на квалифицирани работници за 

осъществяване на дърводобив   , довели до, представляващо  безвиновна невъзможност 

от страна на  Изпълнителя за своевременно извършване на добива и извоза  на добитата 

дървесина до временен склад в предвидените за това  срокове и количества определени 

в Договор №28 /08.09.2022г. 

       2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,  раздел осми, 

т.8.2. от Договор №28 /08.09.2022г. , при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от 

същия, както следва:  

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2023 
Общо 

I II III IV 

  
 

          

2219 
 
55б х х х 41 41 

 

http://dgsconevo.sidp.bg/


         3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и споразуменията  към него вкл. и 

настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

         Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №28 /08.09.2022г.  

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат......                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:......п/печат......... 

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/             /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/                     

............/п/............                                                                             

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 
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