
 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

За прекратяване на  Договор №3/10.01.2022г. 

За възлагане на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево 

 

 

Днес 09.01.2024 г., в с. Цонево, обл. Варна, се сключи настоящото Споразумение между: 

1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. 

Трендафилов №54, ЕИК: заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от инж. 

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД , в качеството му на директор на ТП ДГС Цонево и 

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД  РСО- главен  счетоводител,  наричано по-нататък за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2.„Полес комерс” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 

№112А,  ЕИК 1 заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното: 

     1.С договор №3/10.01.2022г. Възложителят е възложил на Изпълнителя  изпълнението на   

дейности в  Обект №2208, отдел: 33б ,  с предмет на изпълнение: „Възлагане на добива на 

дървесина от горските насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост 

при ТП „ДГС Цонево“ от годишния план за ползване на дървесина 2022 год. и при 

изискванията на технологичен план за добив на дървесина, товарене, транспортиране до ТИР 

станция и претоварване на дървесината“ , с краен срок 15.12.2023г. 

      Със Заявление с вх № 1725/04.12.2023г. при ТП ДГС Цонево , Изпълнителят посочил, че  

предвиденото количество за сеч в отдел: 33б  е в размер на 938 пл.куб.м. Съгласно издадено 

позволително за сеч през 2022 година са  добити 531 пл.куб.м. След съставен протокол за 

освидетелстване на сечище №678670/30.12.2022г е издадено писмено позволително за сеч 

№0707170 от 17.01.2023г за 407 пл. куб.м. дърва.     По така издаденото позволително за сеч  са 

добити 137 пл.куб.м., като за оставащите 270 пл.куб.м. , сечта не е извършена поради лоши 

теренни условия - стръмен терен, довело до  невъзможност за достъп на техника , както и 

представляващо опасност за живота на и здравето на наетите правоспособни лица, поради което 

е отправил предложение за прекратяване на договора. 

    Във връзка с подаденото заявление, със Заповед №702/18.12.2023г. на директора на ТП ДГС 

Цонево е определена комисия , която в присъствие на представител на Изпълнителя е 

извършила проверка и съставила протокол от 19.12.2023г. с констатации, че изложените 

обстоятелства в заявлението са основателни и възложената дейност в  подотдел 33б частично не 

може да бъде извършена. 

    Предвид изложеното, на основание Заявление с вх. №1725/04.12.2023г. при ТП ДГС Цонево, 

Протокол от 19.12.2023г. , Протокол за освидетелстване на сечище №0744351 от 09.01.2024г и 

разпоредбата на раздел шести, т.6.1.2 от договора,  страните постигнаха взаимно съгласие за 

прекратяване на договор  №3/10.01.2022г., без да си дължат взаимни престации и плащане на 

неустойки, и обезщетения за пропуснати ползи. 

      След подписване на настоящото споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да възстанови на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълния размер на внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 

договора.  

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра, по един за всяка от страните и представлява неразделна част от Договор 

№3/10.01.2022г за възлагане на дейности в ДГТ на ТП ДГС Цонево. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Директор на ТП ДГС Цонево:………п……..  Управител:…………п………….  

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД                                 заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД  

 

РСО-главен счетоводител:....п.... 

 заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД  

 


