
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

 e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
     

 

        Допълнително споразумение 

Към  Договор №2  от 05.01.2024г  

 

 

        Днес 29.03.2024г. в с. Цонево, между страните: 

 

        1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. 

Хр. Трендафилов №54, Булстат   2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството й на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-

главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Самотино хънтинг“  ЕООД  , седалище и адрес на управление: /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се подписа 

настоящото споразумение за следното: 

 

       І. Предмет на споразумението:  

       1.Със заявление вх. №456/28.03.2024г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил 

желание за  промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП 

ДГС Цонево в обект №2408, поради настъпили обективни обстоятелства- труден 

достъп до насажденията включени в обекта, поради стръмни терени , с трасета от черни 

пътища и лоша инфраструктура, което възпрепятства своевременното изпълнение на 

възложените с договора дейности, представляващо  безвиновна невъзможност от 

страна на  Изпълнителя за извършване на добива и извоза  на добитата дървесина до 

временен склад в предвидените за това  срокове и количества определени в Договор №2 

/05.01.2024г          

       2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,  раздел осми, 

т.8.2. от Договор №2 /05.01.2024г. , при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от 

същия, както следва:  

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година 
Общо 

I II III IV 

  
 

          

2408 

125а, 129т, 139г,139д, 

269а х 420 975 50 1445 

 

http://dgsconevo.sidp.bg/


         3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и споразуменията  към него вкл. и 

настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

         Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №2 /05.01.2024г.  

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п/печат.......                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:...п/печат.......... 

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/             /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/                     

............/п/............                                                                             

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

 

 
ИС/ЗП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


