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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №12  от 05.01.2024г  

 

 

        Днес 29.03.2024г. в с. Цонево, между страните: 

        1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. 

Хр. Трендафилов №54, Булстат   2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството й на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-

главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. Лесо 2023 ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 

59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, 

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се подписа настоящото 

споразумение за следното: 

 

       І. Предмет на споразумението:  

       1.Със заявление вх. №445/27.03.2024г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил 

желание за  промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП 

ДГС Цонево в обект №2409, поради настъпили обективни обстоятелства- труден 

достъп до насажденията включени в обекта , поради стръмни терени , с трасета от 

черни пътища и лоша инфраструктура, което възпрепятства своевременното 

изпълнение на възложените с договора дейности   , представляващо  безвиновна 

невъзможност от страна на  Изпълнителя за извършване на добива и извоза  на 

добитата дървесина до временен склад в предвидените за това  срокове и количества 

определени в Договор №12 /05.01.2024г. 

       2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,  раздел осми, 

т.8.2. от Договор №12 /05.01.2024г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от 

същия, както следва:  

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година 
Общо 

I II III IV 

  
 

          

2409 

 
245а, 310а, 312ж х 470 722 50 1242 

 

         3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

http://dgsconevo.sidp.bg/


       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и споразуменията  към него вкл. и 

настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

         Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №12 /05.01.2024г.  

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....п/печат.......                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:......п/печат........ 

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/             /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/                     
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