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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №25  от 26.03.2024г  

 

 

        Днес 29.03.2024г. в с. Цонево, между страните: 

        1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. 

Хр. Трендафилов №54, Булстат   2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството й на директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-

главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. „Бари- транс“  ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД/, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се подписа 

настоящото споразумение за следното: 

 

       І. Предмет на споразумението:  

       1.Със заявление вх. №447/27.03.2024г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е заявил 

желание за  промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на ТП 

ДГС Цонево в обект №2425, поради обстоятелството, че договорът е сключен на 

26.03.2024г., т.е. в края на първото тримесечие на 2024 година, съответно 

позволителните за сеч са издадени на 27.03.2024г. с начален срок за сеч и извоз на 

добита дървесина до временен склад от 30.03.2024г, представляващо  безвиновна 

невъзможност от страна на  Изпълнителя за извършване на добива и извоза  на 

добитата дървесина до временен склад в предвидените за това  срокове и количества 

определени в Договор №25 /26.03.2024г. 

       2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,  раздел осми, 

т.8.2. от Договор №25 /26.03.2024г., при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора, относно т. 4.2.15 от 

същия, както следва:  

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година 
Общо 

I II III IV 

  
 

          

2425 

247 б, 276г, 346н, 

346о, 346ч, 314л х 850 800 799 2449 

 

         3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

http://dgsconevo.sidp.bg/


       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и споразуменията  към него вкл. и 

настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

         Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №25 /26.03.2024г.  

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....п/печат.......                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:.......п/печат...............   

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/         /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 

 ............./п/...........                                                                             

/Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/ 
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