
С П О Р А З У М Е Н И Е 
К Ъ М  Д О Г О В О Р  

№17/22.02.2024 г 

за възлагане дейности по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект 2419 

 

 

Днес 08.05.2024 г., в с. Цонево, обл. Варна, между страните : 

1.ТП Държавно горско стопанство Цонево, със седалище и адрес на 

управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. Хр. Трендафилов №54, ЕИК: 2016174120145, 

представлявано от инж. /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, в качеството й на 

директор на ТП ДГС Цонево  и /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/– р-л счетоводен 

отдел,  наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

 

2„Маркони груп лес “  ЕООД,  седалище и адрес на управление: /Заличено на 

основание чл. 59 ат ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 

ат ЗЗЛД/, пълномощие представлявано от /Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД/ с 

постоянен адрес: /Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД/ съгласно пълномощно с рег. 

№2657 от 15.09.2017г. , заверено пред Нотариус /Заличено на основание чл. 59 ат 

ЗЗЛД/, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

 Във връзка с изложени обстоятелства в заявление подадено от Маркони груп 

лес ЕООД  с рег. индекс №3456/24.04.2024г при СИДП ДП Шумен , с вх. № 

3734/26.04.2024г при ТП ДГС Цонево и на основание Раздел щести, т.6.1.3 от Договор 

№17 /22.02.2024г, се състави и подписа  настоящото споразумение, за прекратяване 

по взаимно съгласие на договор №17/22.02.2024г. с предмет: „Товарене, 

транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина ” в горски насаждения, 

разположени в държавни горски територии – държавна собственост, в района на 

дейност на ТП ДГС Цонево“, с цел предотвратяване на бъдещи загуби, поради  

настъпило съществено изменение на социално-икономическите условия след 

сключването му, изразяващо се в стагнация на пазара и постоянен спад в търсенето на 

добита дървесина, които водят до затруднение за  Изпълнителя за изпълнението  

предмета на договора, като в този случай запазването,  и изпълнението му  

при първоначално уговорените условия съществено би накърнило 

икономическите му интереси , страните се споразумяха за следното:  

 

1. На основание Раздел щести, т.6.1.3 от Договор №17 /22.02.2024г, прекратяват 

договор №17 /22.02.2024г, считано от датата на подписване на настоящото 

споразумение. 

 

2.Внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 

270,00 (три хиляди двеста и седемдесет) лева се освобождава в срок от пет работни дни, 

считано от   датата на подписване на настоящото споразумение. 

 

           3.Страните по договора констатират, че до момента на подписване на настоящото 

споразумение,  нямат насрещни претенции за плащане на дължими суми по изпълнението 

му.  



 
         Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни оригинални 

екземпляра (по един за всеки от страните) от законните представители на страните при 

ясно установени правни последици и с цел именно да се постигне правния ефект на 

прекратяване на договорната връзка.  

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Директор ТП ДГС Цонево:…п/печат....                  Пълномощник:………п/печат…… 
/Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД//          /Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД/ 
 

 

РСО- Гл.счетоводител:...../п/............ 

/Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД/ 
 

 

Съгласувал: 

Зам. директор:…………/п/………………   

                     /Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД/ 
Изготвил: 

Юрисконсулт:………/п/…………………. 

 /Заличено на основание чл. 59 ат ЗЗЛД/ 

 

 

          

 

 

 


