
                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

                  СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

      ТП ДГС ЦОНЕВО 
    Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;                                                                            

e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/ 
     

 

        Допълнително споразумение 

Към  Договор №13  от 05.01.2024г  

 

 

        Днес 30.09.2024г. в с. Цонево, между страните: 

 

        1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. 

Хр. Трендафилов №54, Булстат   2016174120145, представлявано от инж. заличено на 

основание чл.59 от ЗЗЛД зам.директор на ТП ДГС Цонево, и РСО-главен счетоводител 

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

от една страна и 

         2. „Лесо 2023“  ЕООД  , седалище и адрес на управление: с. Гроздьово, обл. 

.Варна,  ул. Стефан Караджа №6,  ЕИК 207306959 , представлявано от управител 

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна се подписа настоящото споразумение за следното: 

 

       І. Предмет на споразумението:  

       1.Със заявление вх. №1636/26.09.2024г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е 

заявил желание за  промяна в договорения график  за извършване на дейности в ДГТ на 

ТП ДГС Цонево в обект №2415, поради липсата на условия за пазар и реализация на 

добитата дървесина, с оглед запазване на качествата и предотвратяване на 

похабяването й, представляващо  безвиновна невъзможност от страна на  Изпълнителя 

за своевременно извършване на добива и извоза  на добитата дървесина до временен 

склад в предвидените за това  срокове и количества определени в Договор №13 

/05.01.2024г. 

       2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,  раздел осми, 

т.8.2. от Договор №13 /05.01.2024г. , при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на изменение на договора , относно т.  4.2.15 от същия, 

както следва:  

      -Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2024 година 
Общо 

I II III IV 

  
 

          

2415 
18б, 18г, 157б, 170а, 171г, 277д, 

277е, 277з, 280б, 280в, 280д    5746 5746 

 

         3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

http://dgsconevo.sidp.bg/


       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и споразуменията  към него вкл. и 

настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

         Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №13 /05.01.2024г.  

 

  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..........п............                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....п................. 

 / заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /             / заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД / 

    Оправомощен съгласно  

заповед № О-532/26.09.2024г. 

на Директора на СИДП ДП Шумен 

             

                          ...........п.............                                                                             

                     / заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД / 

 

 

 
Изготвил:...п..... 

заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


