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        Допълнително споразумение 

Към  Договор №13  от 05.01.2024г  

 

 

        Днес 31.03.2025г. в с. Цонево, между страните: 

        1.ТП ДГС Цонево, със седалище и адрес на управление: с. Цонево, обл. Варна, ул. 

Хр. Трендафилов №54, Булстат   2016174120145, представлявано от инж. /Заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД/ в качеството й на директор на ТП ДГС Цонево , и РСО-

главен счетоводител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

         2. Лесо 2023 ЕООД, седалище и адрес на управление: /Заличено на основание чл. 

59 от ЗЗЛД/, представлявано от управител /Заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД/, 

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна се подписа настоящото 

споразумение за следното: 

 

       І. Предмет на споразумението:  

       1. Със заявление вх. № 325/12.03.2025г. при ТП ДГС Цонево, Изпълнителят е 

заявил желание за  промяна в договорения график за извършване на дейности в ДГТ на 

ТП ДГС Цонево в обект №2415, поради настъпили обективни обстоятелства- 

продължително влошени и неблагоприятни метеорологични условия през месец 

февруари 2025 година , което възпрепятства своевременното изпълнение на 

възложените с договора дейности   , представляващо  безвиновна невъзможност от 

страна на  Изпълнителя за извършване на добива и извоза  на добитата дървесина до 

временен склад в предвидените за това  срокове и количества определени в Договор 

№13 /05.01.2024г. 

       2. Във връзка с посоченото в предходната т.1 от настоящото споразумение и на 

основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите ,  раздел осми, 

т.8.2. от Договор №13 /05.01.2024г. , при спазване разпоредбите на Закона за горите и 

нормативните документи по приложението му, страните в дух на взаимно 

сътрудничество се съгласиха на следното изменение на договора , относно т. 4.2.15 от 

същия, както следва:  

-Изпълнителят предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и 

минимални количества, както следва:  

 

Обект 

№ 
Отдел, подотдел 

ТРИМЕСЕЧИЕ 2025 година, в 

пл.куб.м. Общо 

I II III IV 

  
 

          

2415 
 
171г, 170а, 277з, 277д,  
277 е 

х 3005 х х 3005 

http://dgsconevo.sidp.bg/


 

         3.Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между 

страните до окончателното му приключване.  

       4.При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на 

Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено 

предизвестие действието на основния договор и споразуменията  към него вкл. и 

настоящия такъв, като при това  приложи разпоредбите на раздел V от договора.    

 

         Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни 

екземпляра и представлява неразделна част от Договор №13 /05.01.2024г.  
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